



О строительстве высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса общества с ограниченной ответственностью «СТОД-Урал» на территории ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»

Кызласов Артемий Игоревич



21 декабря 2018 года





Подготовка участка ООО «СТОД-УРАЛ»:

Февраль 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» приступили к работам по строительству коллектора
Март 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» приступили к работам по установке ограждения
Март – сентябрь 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» произведен вывоз порубочных остатков с пятна застройки участка.
июнь 2018	ООО "СТОД-УРАЛ" определил генеральный подрядчик для строительства объекта – АО «ГК ЕКС»
Август 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» получила от ООО «СТОД-УРАЛ» схему пятна застройки на генплане участка
Октябрь 2018	ООО "СТОД-УРАЛ" сообщил об отказе от выбранного генподрядчика.
Декабрь 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» завершены работы по строительству коллектора
Декабрь 2018	ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» завершены работы по установке ограждения

Сентябрь 2018



Декабрь 2018





Варианты размещения железнодорожной инфраструктуры ООО «СТОД-УРАЛ», АО «СТМ» с примыканием к железнодорожной инфраструктуре ОЭЗ «Титановая долина»

